

Registro Generale n. 1931/2023

pubblicata il 19/10/2023

Reg. del Settore n. 282 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.
CONTRATTI QUARTIERE

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50 del 2016 nell'ambito dei lavori connessi all'intervento #Riquilificazione Energetica degli edifici nel Centro Storico di Cosenza per sperimentare modelli innovativi abitativi e sociali. Edifici Residenziali Azione 9.4.1. / Complesso via Spirito Santo - Complesso via Milelli# - CUP: F82I20000260002 # CIG: 944606536F.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1931/2023

pubblicata il 19/10/2023

Reg. del Settore n. 282 / 2023

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI QUARTIERE

MARIA COLUCCI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50 del 2016 nell'ambito dei lavori connessi all'intervento #Riqualficazione Energetica degli edifici nel Centro Storico di Cosenza per sperimentare modelli innovativi abitativi e sociali. Edifici Residenziali Azione 9.4.1. / Complesso via Spirito Santo - Complesso via Milelli# - CUP: F82I20000260002 # CIG: 944606536F.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

–con Deliberazione n. 326 del 25/07/2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti “*Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria*” e “*Procedure per l’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria*”, finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato mandato all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR;

–con le Deliberazioni n. 161 del 22/06/2018 della Giunta della Città di Rende e n. 109 del 25/06/2018 della Giunta della Città di Cosenza è stata approvata la *Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell’Area Urbana Cosenza-Rende*;

–unitamente alla *Strategia Urbana* è stato approvato il documento di definizione dell’organizzazione interna dell’Autorità Urbana Cosenza-Rende, definendone compiti, funzioni e dotazione organica;

–con Deliberazione n. 283 del 04/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la suddetta strategia unitamente al Modello di Governance e lo schema della Convenzione tra Regione Calabria e l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile;

–in data 18/09/2018 è stato sottoscritto apposito Protocollo d’intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i Sindaci delle città di Cosenza e Rende;

–con Deliberazione n. 39 del 19/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Cosenza e Deliberazione n. 57 del 14/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Rende è stato

approvato lo schema della Convenzione disciplinante i rapporti tra le due città, al fine dello svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;

–in data 28/03/2019 i Sindaci delle Città di Cosenza e Rende hanno sottoscritto il documento relativo alla Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende e alla individuazione del relativo Dirigente Coordinatore;

–in data 02/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR;

–con Deliberazione n. 643 del 30/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento all'Agenda Urbana del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la Modifica Allegato 2 DGR 283/2018 e l'integrazione delle “*Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020*” di cui alla DGR n. 84/2017 e ss.mm. e ii.;

–in data 10/03/2020 il Sindaco di Cosenza e il Sindaco di Rende hanno sottoscritto il documento relativo all'ultima Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende;

–con *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019, la Commissione Europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione del POR Calabria, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;

–con Deliberazione n. 33 del 09/04/2020 la Giunta Regionale ha preso atto della *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019 e della *Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final* del 20 febbraio 2020 della Commissione Europea, approvando il piano finanziario POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;

–in data 06/05/2020 Rep. N. 6777 è stato sottoscritto un *Addendum alla Convenzione* Rep. N. 4499 del 02/05/2019 tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, aggiungendo l'azione “*14.1.2 - Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi*” a quelle delegate dalla Regione Calabria all'Autorità Urbana per l'attuazione della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;

–con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: “*POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Agenda Urbana – Modifica DGR 283/2018 ovvero delega Azioni FSE riferite all'inclusione sociale e contestuale mandato all'AdG per la sottoscrizione degli Accordi ed eventuali successivi addenda; indirizzo per la modifica Piano finanziario delle SUS di Reggio Calabria e Cosenza Rende*”, è stato, tra l'altro, dato mandato al Dipartimento Programmazione della Regione Calabria di procedere alla rimodulazione finanziaria, predisporre gli adempimenti conseguenti, e all'Autorità di Gestione di predisporre e sottoscrivere gli addenda alla Convenzione con l'Organismo Intermedio per le modifiche deliberate;

–con seguito alla DGR n. 414 del 01 settembre 2022 (modifica del Piano finanziario della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile – OI Area Urbana di Cosenza-Rende), con atto del 24.01.2022 REP n. 11043 di pari data è stato stipulato l'Accordo tra la Regione Calabria ed il Polo urbano regionale/Area Urbana di Cosenza Rende, per come integrato dall'Addendum Rep. n. 11450 del 31.03.2022, giusta DGR n. 91 del 21 marzo 2022 di delega all'Autorità Urbana di Cosenza-Rende delle Azioni FESR riferite all'Asse 3, con i quali hanno assunto congiuntamente, ciascuno per la propria competenza, le determinazioni volte ad assicurare la realizzazione delle operazioni delegate, tra le quali è ricompreso l'intervento in oggetto; l'Accordo indica il termine del 31/12/2023 per l'ultimazione degli interventi e rendicontazione e il termine connesso all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020;

DATO ATTO CHE:

–con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2021 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatti dall'ufficio tecnico comunale, relativi agli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione del Programma “Agenda Urbana Cosenza -

Rende 2014-2020", tra cui il PFTE dell'intervento in oggetto;

–con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022, adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

-il C.U.P. dell'investimento in oggetto è: F82I20000260002;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento nella persona del funzionario ing. Maria Colucci;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 418 del 28/03/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Riqualificazione Energetica degli edifici nel Centro Storico di Cosenza per sperimentare modelli innovativi abitativi e sociali. Edifici Residenziali Azione 9.4.1. / Complesso via Spirito Santo – Complesso via Milelli" ai professionisti ing. Alessandro D'Alessandro, C.F.: DLSLSN68T10D086C e P. IVA 02382850788 e all'arch. Anna Cundari, C.F.: CDNNA66C70D086P e P. IVA 03794480784;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1820 del 24/10/2022 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b), CIG 944606536F;

PRESO ATTO CHE:

–le operazioni di gara aperta si sono concluse in data 19/12/2022, con relativo verbale redatto dalla Commissione di gara e proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Ditta MIRABELLI GIANFRANCO, con sede legale VIA GUGLIELMO MARCONI, RENDE CS 87036 – C.F. MRBGFR54T24H235L, che ha conseguito un punteggio totale 73,337 ed ha offerto un ribasso del 5,117%;

–con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 183 del 09/02/2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori connessi al predetto intervento alla ditta MIRABELLI GIANFRANCO, con sede legale in Via Giulio Cesare n. 67, Rende (CS) 87036, C.F. MRB GFR 54T24 H235L, per l'importo di euro 1.347.720,07 oltre iva come di legge (10%), per un importo complessivo di euro 1.482.492,00 e assunto l'impegno di spesa dopo l'effettiva re-imputazione degli impegni relativi all'opera in oggetto (anno d022) nel corrente esercizio finanziario 2023, a favore della ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori, rientranti nel finanziamento con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, nel capitolo di spesa 8920/0;

–in data 15/02/2022 è stato sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori (Direttore dei Lavori, ing. Alessandro D'Alessandro e Direttore Operativo, arch. Anna Cundari) il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016, validato dal RUP ing. Maria Colucci;

–con Determinazione Dirigenziale n. 673 del 13/04/2023 è stato rettificato l'impegno di spesa assunto con determina Reg Gen. n. 183/2023 che per mero errore materiale riportava un importo di aggiudicazione pari a € 1.347.720,07 al posto dell'importo corretto pari a € 1.374.720,07;

–in data 19/04/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori relativi alla gara in oggetto per un importo complessivo pari a € 1.374.720,07 oltre IVA (rep. n. 1459 del 19.05.2023);

–la ditta MIRABELLI GIANFRANCO ha fatto pervenire richiesta per l'erogazione della quota di anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale i sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 per come modificato dall'art. 207, del D.L. n. 34/2020, prorogato dalla L. n. 15/2022, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa necessaria alla corresponsione dell'anticipazione;

–con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1022 del 30/05/2023 è stata liquidata l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta MIRABELLI GIANFRANCO, pari al 30% dell'importo contrattuale (oltre IVA) per un importo complessivo pari a € 444.747,62 per i lavori di "Riqualificazione Energetica degli edifici nel Centro Storico di

Cosenza per sperimentare modelli innovativi abitativi e sociali. Edifici Residenziali Azione 9.4.1. / Complesso via Spirito Santo - Complesso via Milelli”;

–con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1586 del 03.08.2023 è stato approvato e liquidato il I Stato di avanzamento Lavori e adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 23 comma 16 terzo periodo del D.lgs. 50 del 2016;

PRESO ATTO CHE nel contratto d’appalto stipulato tra l’Amministrazione comunale e la ditta Mirabelli Gianfranco era previsto testualmente all’articolo 3 comma 1 “*che l’Appaltatore è obbligato nell’esecuzione del contratto d’appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costo per la stazione appaltante*” e al comma 2 si richiama “*che suddette migliorie potranno essere modificate in corso d’opera su indicazione del Direttore dei lavori senza aggravio di costo per le parti a discrezione della Direzione Lavori, che potrà sostituire con opere/forniture previste nel progetto approvato o con altre prestazioni che non necessitano di ulteriori pareri, senza aggravio di costo per le parti*”.

CONSIDERATO CHE:

–durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, con nota trasmessa al RUP Ing. Maria Colucci in data 26.09.2023, ha rappresentato la necessità di apportare alcune modifiche al progetto senza alterarne gli obiettivi; in particolare, le variazioni rientrano nella fattispecie “modifiche di contratti durante il periodo di efficacia” previste al comma 1, lettera e) dell’art 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in quanto modifiche non sostanziali perché non alterano la natura complessiva del contratto, consistenti in una serie di interventi migliorativi ovvero:

- adeguamento normativo degli impianti;
- riduzione dei consumi energetici attraverso la riqualificazione dell’involucro architettonico;

–il RUP ha autorizzato suddette modifiche non sostanziali in coerenza con quanto stabilito al comma 1, lettera e) e al comma 4 dell’art. 106 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;

–che in data 04.10.2023 il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro D’Alessandro trasmetteva la Perizia di Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50 del 2016, acquisita al prot. gen. n. 728592023;

VISTO il Progetto di perizia di variante composto dai seguenti elaborati:

| GENERALI |
|---|
| ELENCO ELABORATI |
| RELAZIONE GENERALE |
| ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| ARCHITETTONICO |
| DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - PIANO PRIMO - PIANTA |
| DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI – PIANO SECONDO NOBILE - PIANTA |
| DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI – PIANO SOTTOTETTO - PIANTA |
| POST OPERAM - PIANO PRIMO - PIANTA |
| POST OPERAM – PIANO SECONDO NOBILE - PIANTA |
| POST OPERAM – PIANO SOTTOTETTO - PIANTA |
| POST OPERAM - PIANO PRIMO – PIANTA ARREDI |
| POST OPERAM – PIANO SECONDO NOBILE – PIANTA ARREDI |
| POST OPERAM – PIANO SOTTOTETTO – PIANTA ARREDI |
| IMPIANTI |
| DISPOSIZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO - Piano Primo |
| DISPOSIZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO - Piano Sottotetto |

| |
|--|
| DISPOSIZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO – Piano Secondo Nobile |
| DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Piano Primo |
| DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Piano Sottotetto |
| DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Piano Secondo Nobile |
| ECONOMICO |
| ELENCO PREZZI VARIANTE |
| ELENCO PREZZI MIGLIORIE |
| COMPUTO METRICO VARIANTE |
| COMPUTO METRICO MIGLIORIE |
| ANALISI NUOVI PREZZI |
| QUADRO COMPARATIVO VARIANTE |
| QUADRO COMPARATIVO MIGLIORIE |
| QUADRO TECNICO ECONOMICO |

e dal seguente Quadro economico:

| | | QTE PROGETTO | QTE POST GARA | QTE PERIZIA |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A.1 | Lavori a base d'asta | 1 363 634,45 € | 1 363 634,45 € | 1 363 634,45 € |
| A.2 | Forniture | | | |
| A.3 | Oneri di sicurezza | 80 862,79 € | 80 862,79 € | 80 862,79 € |
| A.4 | Ribasso d'asta (5,117%) | | - 69 777,17 € | - 69 777,17 € |
| SOMMANO LAVORI FORNITURE E SICUREZZA | | 1 444 497,24 € | 1 374 720,07 € | 1 374 720,07 € |
| | | | | |
| B.1 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva e CSP Direzione Lavori e CSE | 148 004,73 € | 148 004,73 € | 148 004,73 € |
| B.2.a | Supporto a RUP | 25 309,14 € | 25 309,14 € | 25 309,14 € |
| B.2.b | Incentivi RUP | 28 710,00 € | 28 710,00 € | 28 710,00 € |
| SOMMANO SPESE TECNICHE | | 202 023,87 € | 202 023,87 € | 202 023,87 € |
| | | | | |
| B.3.a | IVA AL 10% | 144 449,72 € | 137 472,01 € | 137 472,01 € |
| B.3.b | IVA AL 22% SU A.2, B.1, B.2.a | 38 129,05 € | 38 129,05 € | 38 129,05 € |
| B.4 | Imprevisti, gara e ANAC | 20 900,11 € | 20 900,11 € | 20 900,11 € |
| | Economie | | 76 754,89 € | 76 754,89 € |
| | | | | |
| TOTALE | | 1 850 000,00 € | 1 850 000,00 € | 1 850 000,00 € |

CONSIDERATO CHE:

–i lavori previsti nella suddetta Perizia di variante, per come ampiamente illustrato nella Relazione Generale e nel Quadro Economico di variante, non comportano alcun aumento di spesa rispetto all'importo di contratto pari ad € 1.374.720,07 oltre Iva come di legge;

–il suddetto progetto di variante ha comportato l'inserimento di nuovi prezzi evidenziati nell'elaborato "Verbale di Concordamento nuovi prezzi";

–l'appaltatore, ditta MIRABELLI GIANFRANCO, con sede legale VIA GUGLIELMO MARCONI, RENDE CS 87036 – C.F. MRBGFR54T24H235L, con la sottoscrizione dello schema di Atto di Sottomissione, ha accettato di eseguire i lavori di Perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale sottoscritto;

RITENUTO CHE:

–nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni per l'approvazione della Perizia di Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori connessi all'intervento **"Riqualificazione Energetica degli edifici nel Centro Storico di Cosenza per sperimentare modelli innovativi abitativi e sociali. Edifici Residenziali Azione**

9.4.1. / Complesso via Spirito Santo - Complesso via Milelli” - CUP: F82I20000260002 - CIG: 944606536F, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro D'Alessandro;

–il tempo utile di esecuzione, per come stabilito nel progetto di Variante, non subisce alcuna variazione;

DATO ATTO CHE:

–con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1959 del 24/10/2022 è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2132/0 la somma complessiva di € 1.850.000,00 prevista nel Bilancio 2022-2024;

–con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2322 del 27/12/2022 è stata effettuata la prenotazione di impegno degli importi non già impegnati o prenotati, a totale copertura della somma dei singoli Quadri Economici degli interventi del Programma Agenda Urbana, successivamente reimputati nel bilancio corrente, esercizio 2023, giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 720/2023 pubblicata il 26/04/2023 e Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi esposti che di seguito si intendono riportati e trascritti:

- 1. DI APPROVARE** la Perizia di Variante non sostanziale e la conseguente modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. nell'ambito dei lavori connessi all'intervento **“Riqualficazione Energetica degli edifici nel Centro Storico di Cosenza per sperimentare modelli innovativi abitativi e sociali. Edifici Residenziali Azione 9.4.1. / Complesso via Spirito Santo - Complesso via Milelli”** - CUP: F82I20000260002 - CIG: 944606536F, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro D'Alessandro, depositata in atti d'ufficio ancorché non materialmente allegata;
- 2. DI DARE ATTO** che il quadro economico di perizia non prevede alcun aumento di spesa rispetto all'importo originario di contratto pari ad € 1.374.720,07 oltre Iva come di legge secondo il prospetto riportato in premessa;
- 3. DI SPECIFICARE** che i lavori previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera senza incremento della spesa complessiva, relativa all'intervento di che trattasi, saranno eseguiti dall'appaltatore Ditta MIRABELLI GIANFRANCO, con sede legale VIA GUGLIELMO MARCONI, RENDE CS 87036 – C.F. MRBGR54T24H235L, senza alcuna variazione dell'importo contrattuale e agli stessi patti e condizioni di cui all'importo originario di affidamento;
- 4. DI AVVALERSI**, ove necessario, dell'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
- 5. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico – Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore

Cosenza 17/10/2023

Antonella Rino
