

Registro Generale n. 2298/2023

pubblicata il 05/12/2023

Reg. del Settore n. 330 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.
CONTRATTI QUARTIERE

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione modifica contrattuale a seguito di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs. 50 del 2016 nell'ambito dei lavori connessi all'intervento #Azione 3.3.1 - Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri # ex Cinema Italia# - CUP: F83D21011740005.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2298/2023pubblicata il 05/12/2023Reg. del Settore n. 330 / 2023

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI QUARTIERE

MARIA COLUCCI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione modifica contrattuale a seguito di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs. 50 del 2016 nell'ambito dei lavori connessi all'intervento #Azione 3.3.1 - Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri # ex Cinema Italia# - CUP: F83D21011740005.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 326 del 25/07/2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti “*Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria*” e “*Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 all'interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria*”, finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR;
- con le Deliberazioni n. 161 del 22/06/2018 della Giunta della Città di Rende e n. 109 del 25/06/2018 della Giunta della Città di Cosenza è stata approvata la *Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende*;
- unitamente alla *Strategia Urbana* è stato approvato il documento di definizione dell'organizzazione interna dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, definendone compiti, funzioni e dotazione organica;
- con Deliberazione n. 283 del 04/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la suddetta strategia unitamente al Modello di Governance e lo schema della Convenzione tra Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile;
- in data 18/09/2018 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i Sindaci delle città di Cosenza e Rende;
- con Deliberazione n. 39 del 19/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Cosenza e Deliberazione n. 57 del 14/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Rende è stato approvato lo schema della Convenzione disciplinante i rapporti tra le due città, al fine dello

svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;

-in data 28/03/2019 i Sindaci delle Città di Cosenza e Rende hanno sottoscritto il documento relativo alla Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende e alla individuazione del relativo Dirigente Coordinatore;

-in data 02/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR;

-con Deliberazione n. 643 del 30/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento all'Agenda Urbana del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la Modifica Allegato 2 DGR 283/2018 e l'integrazione delle "Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020" di cui alla DGR n. 84/2017 e ss.mm. e ii.;

-in data 10/03/2020 il Sindaco di Cosenza e il Sindaco di Rende hanno sottoscritto il documento relativo all'ultima Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende;

-con *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019, la Commissione Europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione del POR Calabria, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;

-con Deliberazione n. 33 del 09/04/2020 la Giunta Regionale ha preso atto della *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019 e della *Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final* del 20 febbraio 2020 della Commissione Europea, approvando il piano finanziario POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;

-in data 06/05/2020 Rep. N. 6777 è stato sottoscritto un *Addendum alla Convenzione* Rep. N. 4499 del 02/05/2019 tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, aggiungendo l'azione "14.1.2 - Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi" a quelle delegate dalla Regione Calabria all'Autorità Urbana per l'attuazione della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;

-con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: "POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Agenda Urbana – Modifica DGR 283/2018 ovvero delega Azioni FSE riferite all'inclusione sociale e contestuale mandato all'AdG per la sottoscrizione degli Accordi ed eventuali successivi addenda; indirizzo per la modifica Piano finanziario delle SUS di Reggio Calabria e Cosenza Rende", è stato, tra l'altro, dato mandato al Dipartimento Programmazione della Regione Calabria di procedere alla rimodulazione finanziaria, predisporre gli adempimenti conseguenti, e all'Autorità di Gestione di predisporre e sottoscrivere gli addenda alla Convenzione con l'Organismo Intermedio per le modifiche deliberate;

-con seguito alla DGR n. 414 del 01 settembre 2022 (modifica del Piano finanziario della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile – OI Area Urbana di Cosenza-Rende), con atto del 24.01.2022 REP n. 11043 di pari data è stato stipulato l'Accordo tra la Regione Calabria ed il Polo urbano regionale/Area Urbana di Cosenza Rende, per come integrato dall'Addendum Rep. n. 11450 del 31.03.2022, giusta DGR n. 91 del 21 marzo 2022 di delega all'Autorità Urbana di Cosenza-Rende delle Azioni FESR riferite all'Asse 3, con i quali hanno assunto congiuntamente, ciascuno per la propria competenza, le determinazioni volte ad assicurare la realizzazione delle operazioni delegate, tra le quali è ricompreso l'intervento in oggetto; l'Accordo indica il termine del 31/12/2023 per l'ultimazione degli interventi e rendicontazione e il termine connesso all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020;

DATO ATTO CHE:

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2021 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatti dall'ufficio tecnico comunale, relativi agli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione del Programma "Agenda Urbana Cosenza - Rende 2014-2020", tra cui il PFTE dell'intervento in oggetto;

-con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022, adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

-il C.U.P. dell'investimento in oggetto è: F83D21011740005;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento nella persona del funzionario ing. Maria Colucci;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 651 del 04/05/2022 sono stati affidati in ultimo, viste le dimissioni dell'arch. Alessandra Zini, i servizi tecnici di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieni – ex Cinema Italia" ai professionisti arch. Daniele Madeo e arch. Damiano Sisca, giusto contratto sottoscritto il 12/05/2022, rep. n. 338 del 17/05/2022;

-che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1819 del 24/10/2022 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b);

-che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2092 del 01/12/2022 è stato preso atto che la gara è andata deserta e, contestualmente, è stata indetta la nuova procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) CIG 9514922A05;

PRESO ATTO CHE:

-le operazioni di gara aperta si sono concluse in data 22/02/2023, con relativo verbale redatto dalla Commissione di gara e proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Ditta CONVERSO FERRUCCIO, con sede legale in Contrada Cutura snc, 87036 Rende (CS) – P.I. 01400900781 che ha conseguito un punteggio totale 97.70, ha offerto un ribasso del 5,11%;

-con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 421 del 14/03//2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori connessi al predetto intervento alla ditta CONVERSO FERRUCCIO, con sede legale in Contrada Cutura snc, 87036 Rende (CS) – P.I. 01400900781, per l'importo di euro 735.825,18, oltre iva come di legge (10%), per un importo complessivo di euro 809.407,70, e assunto l'impegno di spesa dopo l'effettiva re-imputazione degli impegni relativi all'opera in oggetto (anno 2022) nel corrente esercizio finanziario 2023, a favore della ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori, rientranti nel finanziamento con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, nel capitolo di spesa 8936/2;

-in data 05/04/2023 è stato sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori (Direttore dei Lavori, arch. Daniele Madeo e Arch. Damiano Sisca) il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016, validato dal RUP ing. Maria Colucci;

-la Ditta aggiudicataria avanzava richiesta al subappalto con nota Prot. n. 30244 del 17/04/2023, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione di lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 nella misura pari al 30%;

-in data 28/04/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori relativi alla gara in oggetto per un importo complessivo pari a € 735.825,18 oltre IVA (rep. n. 1465 del 28.04.2023);

-il RUP Ing. Maria Colucci, a seguito delle verifiche dei requisiti della Ditta Subappaltatrice, autorizzava l'operatore economico RTI FERRUCCIO CONVERSO (Capogruppo-mandatario) – TRE M COSTRUZIONI SRL (mandante) con sede legale in Contrada Cutura snc, 87036 Rende (CS) – P.I. 01400900781, appaltatrice dei lavori di che trattasi, al subappalto in favore della Ditta

Impresa "Morrone SRLS" avente sede in Casali del Manco Loc. Trenta, Via Schiavonea n. 27 - P.Iva: 03564360786 per le lavorazioni richieste e previste nel contratto di subappalto secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con autorizzazione Id Flusso n. 1118 del 08/06/2023;

-l'operatore economico RTI FERRUCCIO CONVERSO ha fatto pervenire richiesta per l'erogazione della quota di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale i sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa necessaria alla corresponsione dell'anticipazione;

-con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1002 del 29/05/2023 è stata liquidata l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'operatore economico RTI FERRUCCIO CONVERSO, pari al 20% dell'importo contrattuale (oltre IVA) per un importo complessivo pari a € 161.884,54 inclusa Iva per i lavori di "Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri "ex Cinema Italia" - CUP: F83D21011740005;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1690/2023 del 05.09.2023 è stato approvato e liquidato il I Stato di avanzamento Lavori e adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 23 comma 16 terzo periodo del D.lgs. 50 del 2016 per i lavori di "Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri "ex Cinema Italia";

-Che nella suddetta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1690/2023 del 05.09.2023 si dava atto che per la somma residua relativa al certificato di pagamento straordinario di cui all'aggiornamento prezzi del Primo Stato di Avanzamento Lavori pari a € 54.017,81 di cui € 5.401,78 per Iva la 10% sarebbe stata liquidata con successivo atto determinativo con richieste di ulteriori somme all'Ente finanziatore;

CONSIDERATO CHE:

-il Comune di Cosenza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2023 ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende risultante nelle "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 9" e "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 3";

-la Regione Calabria con Deliberazione di G.R. n. 511 del 26/09/2023 ha preso atto di tale proposta di riprogrammazione formulata dall'Organismo Intermedio Area Urbana Cosenza Rende con suddetta Deliberazione n. 97 del 01/08/2023 per il Comune di Cosenza e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 del 27/07/2023 per il Comune di Rende, approvando il Quadro finanziario delle risorse assegnate per il POR Calabria FSE - Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende;

DATO ATTO CHE:

-durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, con nota trasmessa al RUP Ing. Maria Colucci, ha rappresentato la necessità di redigere una perizia di variante constatata l'insorgenza di circostanze impreviste ed imprevedibili non riscontrabili in fase di redazione del progetto esecutivo, data l'impossibilità oggettiva di conoscere esaustivamente la consistenza effettiva di quanto esistente;

-il RUP, in coerenza con gli orientamenti contenuti nei provvedimenti di cui ai punti precedenti, D.G.C. n. 97 del 01/08/2023 e D.G.R. n. 511 del 26/09/2023, ha autorizzato le suddette modifiche in conformità a quanto stabilito al comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;

-che la modifica prevista non altera la natura generale del contratto e che in conformità al comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. l'importo complessivo dell'incremento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore iniziale del contratto;

-in data 24.11.2023, il Direttore dei Lavori, arch. Daniele Madeo, trasmetteva la Perizia di Variante, acquisita al prot. gen. n. 868302023, che prevede modifiche consistenti in una serie di lavorazioni di dettaglio specificate negli elaborati della stessa perizia con importo suppletivo pari

a € 164.451,11 oltre Iva al 10% rispetto al valore iniziale del contratto, rientrando quindi la modifica rientra nella fattispecie prevista dal citato art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs. 50 del 2016;

–la modifica di che trattasi, in dipendenza dell'accresciuto importo dei lavori, riguarda altresì l'importo delle competenze tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il Progetto di perizia di variante composto dai seguenti elaborati:

1	Relazione tecnica
2	Pianta Piano Primo
3	Smaltimento acque piovane
4	Computo Metrico estimativo di variante
5	Elenco Nuovi prezzi in variante
6	Analisi Nuovi prezzi in variante
7	Quadro Comparativo in variante
8	Computo Metrico estimativo migliorie
9	Quadro Comparativo migliorie
10	Quadro Economico in variante
11	Computo Metrico estimativo sicurezza in variante
12	Quadro Comparativo sicurezza in variante
13	Impianto Evac
14	Illuminazione esterna e particolari corpi illuminanti
15	Impianto di irrigazione
16	Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

e dal seguente Quadro economico:

		QE Post Gara	QE di Variante
A	LAVORI		
A.1	Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	759.366,65 €	910.601,56 €
A.1.1	A detrarre ribasso del 5,11%	38.803,64 €	46.531,74 €
A.1.2	Importo netto lavori	720.563,01 €	864.069,82 €
A.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	15.262,17 €	29.979,98 €
A.3	Importo netto contrattuale	735.825,18 €	894.049,81 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE (inclusi oneri)	104.449,50 €	121.299,98 €
b.4	Supporto a RUP	18.140,66 €	0,00 €
b.5	Incentivi RUP	14.800,00 €	14.800,00 €
b.6	IVA su A.3 (10%)	73.583,52 €	89.404,98 €
b.7	IVA su b.4 (22%)	3.990,95 €	0,00 €
b.8	Imprevisti e arrotondamenti	6.895,69 €	6.895,69 €
b.9	Contributo Anac + spese di gara	3.500,00 €	3.000,00 €
b.10	Somme per saldo SAL 01_Bis + iva 10%		54.017,80 €
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	217.990,81 €	289.418,45 €
	ECONOMIE DI GARA	42.684,00 €	46.531,74 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	1.000.000,00 €	1.230.000,00 €

CONSIDERATO CHE:

–la suddetta Perizia di variante, per come ampiamente illustrato nella Relazione Generale e nel Quadro Economico di variante, prevede un importo complessivo dell'intervento pari a € 1.230.000,00, con un importo suppletivo complessivo pari a € 230.000,00;

–i lavori previsti nella suddetta Perizia di variante prevedono un importo netto contrattuale

suppletivo rispetto a quello originario pari a € 158.224,62 oltre Iva, cui è connesso un aumento dell'importo delle competenze tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari ad un totale di € 16.850,48 (comprensivo di cassa);

–il suddetto progetto di variante ha comportato l'inserimento di nuovi prezzi relativi ad alcune lavorazioni non inizialmente previste contenuti nell'elaborato "Verbale di Concordamento nuovi prezzi";

–l'appaltatore, RTI FERRUCCIO CONVERSO (Capogruppo-mandatario) – TRE M COSTRUZIONI SRL (mandante) con sede legale in Contrada Cutura snc, 87036 Rende (CS) – P.I. 01400900781, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione, ha accettato di eseguire i lavori di Perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale sottoscritto;

DATO ATTO CHE:

–nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni per l'approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. nell'ambito dei lavori connessi all'intervento di "Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri "ex Cinema Italia", redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Daniele Madeo, e dal direttore operativo, arch. Damiano Sisca;

–per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella modifica contrattuale, il tempo utile contrattuale rimane invariato rispetto a quanto stabilito all'atto di sottoscrizione del contratto d'appalto;

–con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 720/2023 pubblicata il 26/04/2023 si è provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022 del SETTORE 11 relativi alle opere pubbliche facenti parte dei programmi "CIS" e "Agenda Urbana";

–con Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023 si è proceduto a riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2023 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nelle determinazioni dirigenziali e di riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022;

RITENUTO:

–di dover provvedere all'accertamento della somma aggiuntiva di € 230.000,00 da finalizzare alla realizzazione dell'intervento "Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri "ex Cinema Italia", derivante dalla riprogrammazione finanziaria Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende, approvata con Deliberazione di G. C. n. 97 del 01/08/2023 e successiva Deliberazione di G.R. n. 511 del 26/09/2023;

–di dover provvedere all'impegno sul Capitolo di Spesa 8936/2 delle somme necessarie per l'importo suppletivo dovuto per la modifica contrattuale in oggetto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario RTI FERRUCCIO CONVERSO, per un importo di € 158.224,62 oltre Iva al 10%, per un totale di € 174.047,08;

–di dover altresì provvedere all'impegno sul Capitolo di Spesa 8936/2 delle somme necessarie per il conseguente aumento dell'importo delle competenze tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione arch. Daniele Madeo, e dal direttore operativo, arch. Damiano Sisca per un importo complessivo di € 16.850,48;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 225 comma 9 del D.lgs. 36 del 2023 secondo cui alla data del 01/07/2023 in cui acquista efficacia il nuovo codice degli appalti pubblici, per i procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs. 50 del 2016;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
 VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che di seguito si intendono riportati e trascritti:

- 1.**DI APPROVARE** la Perizia di variante nell'ambito dei lavori connessi all'intervento di "Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri "ex Cinema Italia", redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Daniele Madeo e dal direttore operativo, arch. Damiano Sisca, depositata in atti d'ufficio ancorché non materialmente allegata;
- 2.**DI APPROVARE** la modifica contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., provvedendo a sottoscrivere il relativo apposito Atto di Sottomissione con l'appaltatore, RTI FERRUCCIO CONVERSO (Capogruppo-mandatario) – TRE M COSTRUZIONI SRL (mandante) con sede legale in Contrada Cutura snc, 87036 Rende (CS) – P.I. 01400900781, per l'importo suppletivo contrattuale di € 158.224,62 oltre Iva al 10%, per un totale di € 174.047,08, corrispondente ad un nuovo importo dei lavori di 894.049,81, oltre IVA, per un importo complessivo di € 983.454,79;
- 3.**DI APPROVARE** contestualmente la modifica contrattuale relativa alle competenze tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in dipendenza dell'accresciuto importo dei lavori, provvedendo a sottoscrivere apposito Addendum al contratto con l'arch. Daniele Madeo e l'arch. Damiano Sisca, per un importo aggiuntivo complessivo pari a € 16.850,48;
- 4.**DI DARE ATTO** che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 720 del 26/04/2023 si è provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022 del SETTORE 11 relativi alle opere pubbliche facenti parte dei programmi "CIS" e "Agenda Urbana";
- 5.**DI PROVVEDERE** all'accertamento della somma aggiuntiva di € 230.000,00 da finalizzare alla realizzazione dell'intervento "Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tieri "ex Cinema Italia" C.U.P. F83D21011740005, secondo il seguente prospetto:

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2023	Totale
4	200	1	2136/2	Agenda Urbana Azione 3.3.1 Recupero spazi per incubatore di idee e laboratori creativi - Teatro Aroldo Tieri - (Trasferimenti regionali)	€ 230.000,00	€ 230.000,00

- 6.**DI PROVVEDERE** conseguentemente agli impegni di spesa nel bilancio 2022-2024 delle

somme necessarie per gli importi suppletivi dovuti per la modifica contrattuale di cui ai punti 2 e 3, per come riportato nel seguente prospetto:

CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2023	Totale
8936/2	"Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tiers "ex Cinema Italia"	RTI FERRUCCIO CONVERSO (Capogruppo-mandatario) – TRE M COSTRUZIONI SRL (mandante) con sede legale in Contrada Cutura snc, 87036 Rende (CS) – P.I. 01400900781	€ 174.047,08	€ 174.047,08
8936/2	"Recupero Funzionale, Riuso e Allestimento di Edifici e Spazi nel Centro Storico di Cosenza per la Realizzazione di Spazi per Incubatore di Idee e Laboratori Creativi, Co-Working, Co-Living. Teatro Tiers "ex Cinema Italia"	Arch. Daniele Madeo	€ 9.884,49	€ 16.850,48
		Arch. Damiano Sisca,	€ 6.965,99	
		TOTALE IMPEGNO	€ 190.897,57	€ 190.897,57

7. DI DARE ATTO

- che il Quadro Economico dell'opera di che trattasi è modificato come in premessa;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto della presente determinazione dirigenziale è il funzionario ing. Maria Colucci;

8. **DI AVVALERSI**, ove necessario, dell'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

9. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, ing. Maria Colucci, l'onere del perfezionamento dell'Atto di Sottomissione di cui al punto 2 e dell'Addendum di cui al punto 3;

10. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Centro Storico – Programmi CIS e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;

12. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore

Cosenza 04/12/2023

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 05/12/2023

Giuseppe Bruno
