

Registro Generale n. 1377/2024

pubblicata il 08/08/2024

Reg. del Settore n. 148/2024



## CITTÀ DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE  
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –  
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO -  
PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR

---

**OGGETTO:** Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione modifica contrattuale a seguito di variante di assestamento redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola" - CUP: F85C20000970002 - CIG: 95344057E7



## CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1377/2024

pubblicata il 08/08/2024

Reg. del Settore n. 148/2024

### SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA – CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR

---

f.to Maria Colucci

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione modifica contrattuale a seguito di variante di assestamento redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola" - CUP: F85C20000970002 - CIG: 95344057E7

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 36/2023;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);  
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione n. 326 del 25/07/2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti "*Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria*" e "*Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 all'interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria*", finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR;
- con le Deliberazioni n. 161 del 22/06/2018 della Giunta della Città di Rende e n. 109 del 25/06/2018 della Giunta della Città di Cosenza è stata approvata la *Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende*;
- unitamente alla *Strategia Urbana* è stato approvato il documento di definizione dell'organizzazione interna dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, definendone compiti, funzioni e dotazione organica;
- con Deliberazione n. 283 del 04/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la suddetta strategia unitamente al Modello di Governance e lo schema della Convenzione tra Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile;
- in data 18/09/2018 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i Sindaci delle città di Cosenza e Rende;
- con Deliberazione n. 39 del 19/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Cosenza e Deliberazione n. 57 del 14/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Rende è stato approvato lo schema della Convenzione disciplinante i rapporti tra le due città, al fine dello svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;
- in data 28/03/2019 i Sindaci delle Città di Cosenza e Rende hanno sottoscritto il documento relativo alla Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende e alla individuazione del relativo Dirigente Coordinatore;
- in data 02/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR;
- con Deliberazione n. 643 del 30/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento all'Agenda Urbana del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la Modifica Allegato 2 DGR 283/2018 e l'integrazione delle "*Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020*" di cui alla DGR n. 84/2017 e ss.mm. e ii.;
- in data 10/03/2020 il Sindaco di Cosenza e il Sindaco di Rende hanno sottoscritto il documento relativo all'ultima Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende;
- con *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019, la Commissione Europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione del POR Calabria, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;

- con Deliberazione n. 33 del 09/04/2020 la Giunta Regionale ha preso atto della *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019 e della *Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final* del 20 febbraio 2020 della Commissione Europea, approvando il piano finanziario POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;
- in data 06/05/2020 Rep. N. 6777 è stato sottoscritto un *Addendum alla Convenzione* Rep. N. 4499 del 02/05/2019 tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, aggiungendo l'azione "14.1.2 - Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi" a quelle delegate dalla Regione Calabria all'Autorità Urbana per l'attuazione della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;
- con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: "POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Agenda Urbana – Modifica DGR 283/2018 ovvero delega Azioni FSE riferite all'inclusione sociale e contestuale mandato all'AdG per la sottoscrizione degli Accordi ed eventuali successivi addenda; indirizzo per la modifica Piano finanziario delle SUS di Reggio Calabria e Cosenza Rende", è stato, tra l'altro, dato mandato al Dipartimento Programmazione della Regione Calabria di procedere alla rimodulazione finanziaria, predisporre gli adempimenti conseguenti, e all'Autorità di Gestione di predisporre e sottoscrivere gli addenda alla Convenzione con l'Organismo Intermedio per le modifiche deliberate;
- con seguito alla DGR n. 414 del 01 settembre 2022 (modifica del Piano finanziario della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile – OI Area Urbana di Cosenza-Rende), con atto del 24.01.2022 REP n. 11043 di pari data è stato stipulato l'Accordo tra la Regione Calabria ed il Polo urbano regionale/Area Urbana di Cosenza Rende, per come integrato dall'Addendum Rep. n. 11450 del 31.03.2022, giusta DGR n. 91 del 21 marzo 2022 di delega all'Autorità Urbana di Cosenza-Rende delle Azioni FESR riferite all'Asse 3, con i quali hanno assunto congiuntamente, ciascuno per la propria competenza, le determinazioni volte ad assicurare la realizzazione delle operazioni delegate, tra le quali è ricompreso l'intervento in oggetto; l'Accordo indica il termine del 31/12/2023 per l'ultimazione degli interventi e rendicontazione e il termine connesso all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020;

**DATO ATTO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2021 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatti dall'ufficio tecnico comunale, relativi agli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione del Programma "Agenda Urbana Cosenza - Rende 2014-2020", tra cui il PFTE dell'intervento in oggetto;
- con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022, adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO CHE:**

- il C.U.P. dell'intervento in oggetto è: F85C20000970002;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento nella persona del funzionario ing. Michele Fernandez;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 417 del 28/03/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riquilificazione area quartiere Bosco de Nicola" ai professionisti ing. Cristian Scarcelli e arch. Elena Caferro, giusto contratto sottoscritto il 26/04/2022, rep. n. 331 del 17/05/2022;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1957 del 10/11/2022 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) CIG: 9465698D16;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2136 del 12/12/202 è stato preso atto che la gara è andata deserta e, contestualmente, è stata indetta la nuova procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) e acquisito nuovo CIG: 95344057E7;

**PRESO ATTO CHE:**

- le operazioni della procedura di gara aperta si sono concluse in data 23/02/2023, come risulta dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara con proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Ditta Isimpresa Srls, con sede legale in via Unità d'Italia n. 2, 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786, il quale ha conseguito un punteggio totale di 98.31 e ha offerto un ribasso del 5,371%;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 430/2023 sono state approvate le risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori connessi al predetto intervento alla predetta ditta Isimpresa Srls, per l'importo di euro 547.871,86, oltre iva come di legge (10%), per un importo complessivo di euro 602.659,04 ed è stato, altresì, assunto l'impegno di spesa dopo l'effettiva re-imputazione degli impegni relativi all'opera in oggetto (anno 2022) nel corrente esercizio finanziario 2023, a favore della ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori, rientranti nel finanziamento con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, nel capitolo di spesa 8935/0;
- in data 05/04/2023 è stato sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori (Direttore dei Lavori, ing. Cristian Scarcelli e Direttore Operativo arch. Elena Caferro) il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016, validato dal RUP ing. Michele Fernandez;
- con determinazione Reg. Gen. n. 823 dell'8/05/2023 si è proceduto alla nomina dei nuovi Responsabili Unici del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. relativi agli interventi di competenza del Settore 11 e in relazione all'intervento in oggetto è stato nominato RUP l'ing. Maria Colucci;
- la ditta Isimpresa Srls ha fatto pervenire richiesta per l'erogazione della quota di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa necessaria alla corresponsione dell'anticipazione;
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1003 del 29/05/2023 è stata liquidata l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Isimpresa Srls, pari al 20% dell'importo contrattuale (oltre IVA) per un importo complessivo pari a € 132.584,99 inclusa Iva per i lavori "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola". CUP: F85C20000970002;
- in data 31/05/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori relativi alla gara in oggetto per un importo complessivo pari a € 547.871,86 oltre IVA (rep. n. 1468 del 31.05.2023);

**CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Cosenza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2023 ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende risultante nelle "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 9" e "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 3";
- la Regione Calabria con Deliberazione di G.R. n. 511 del 26/09/2023 ha preso atto di tale proposta di riprogrammazione formulata dall'Organismo Intermedio Area Urbana Cosenza Rende con suddetta Deliberazione n. 97 del 01/08/2023 per il Comune di Cosenza e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 del 27/07/2023 per il Comune di Rende, approvando il Quadro finanziario delle risorse assegnate per il POR Calabria FSE - Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende;

**PRESO ATTO** che con Determinazione dirigenziale n. 2045 del 31/10/2023 è stata approvata una modifica contrattuale a seguito di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola - CUP: F85C20000970002" e, con lo stesso atto, si è provveduto a riaccertare gli impegni di spesa nel bilancio 2022-2024 delle somme necessarie per gli importi suppletivi dovuti alla modifica contrattuale;

**CONSIDERATO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2092 del 08.11.2023 è stato approvato e liquidato il I Stato di avanzamento Lavori;

- in data del 12/12/2023 veniva redatto un verbale sullo stato di consistenza dei lavori e contestualmente il Direttore dei Lavori ordinava all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 20 giorni, al completamento delle sole opere proposte in sede di gara quali migliorie tecniche;
- la Stazione Appaltante, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC - P.G.: 0000891342023, disponeva il completamento dei lavori/prestazioni o quanto meno la realizzazione di un lotto funzionale e la consegna degli stati di avanzamento relativi entro e non oltre il 12/12/2023;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2440 del 21/12/2023 è stato approvato e liquidato il II Stato di avanzamento Lavori a tutto il 12/12/2023;

**DATO ATTO CHE** in data 09/01/2024, il Direttore dei Lavori provvedeva ad effettuare una ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori, nonché per effettuare un inventario dei materiali, delle opere provvisoriale e degli impianti in possesso dalla Stazione Appaltante;

**RICHIAMATO**, altresì, il Verbale dell'incontro tecnico tra il RUP, il D.L e la Ditta esecutrice del 19.01.2024, in cui, valutate le condizioni di sicurezza dell'intera area alla luce della nuova configurazione, si è concordato di sostituire alcune migliorie originariamente offerte in sede di gara con lavorazioni assolutamente necessarie ai fini della sicurezza e della fruibilità dell'area, senza che le stesse comportassero alcuna variazione economica rispetto a quanto offerto in sede di gara;

**DATO ATTO CHE:**

- il Direttore dei Lavori, con nota PEC prot. gen. n. 64970 del 17/07/2024 inviata al RUP Ing. Maria Colucci ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante tecnica di assestamento che ha comportato una riduzione dei lavori per un importo pari a 43.734,69 € ed una riduzione sugli oneri di sicurezza pari a 192,17 € per un totale complessivo netto pari ad € 43.937,86 derivante da alcune lavorazioni variate e modificate;
- tale modifica rientra nella fattispecie di quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50 del 2016, con una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
- il RUP ha autorizzato suddette modifiche secondo quanto stabilito al comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;

**VISTO** il Progetto di perizia di variante composto dai seguenti elaborati:

1	DE.00	Relazione Tecnica Descrittiva
2	DE.01	Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi
3	DE.02	Computo Metrico Estimativo
4	DE.03	Quadro Economico di raffronto
5	DE.04	Quadro comparativo di Raffronto
6	DE.05	Analisi Nuovi Prezzi
7	DE.06	Computo Metrico Sicurezza
8	DE.07	Quadro comparativo di raffronto Sicurezza

e dal seguente Quadro economico:

		QE Post Gara	QE di Variante	QE variante di assestamento
<b>A</b>	<b>LAVORI E FORNITURE</b>			

A.1	Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	562.115,04 €	646.009,97 €	599.781,34 €
A.1.1	A detrarre ribasso del 5,371%	30.191,20 €	34.697,20 €	32.214,26 €
A.1.2	Importo netto lavori	531.923,84 €	611.312,77 €	567.567,08 €
	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	15.948,02 €	16.351,96 €	16.159,79 €
A.3	Importo netto contrattuale	547.871,86 €	627.664,73 €	583.726,87 €
A.4	Forniture (arredi - prodotti, supporti multimediali)	18.915,03 €	18.915,03 €	18.915,03 €
	<b>Totale lavori e forniture</b>	<b>566.786,89 €</b>	<b>646.579,76 €</b>	<b>602.641,90 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Iva sui lavori	54.787,19 €	62.766,47 €	58.372,69 €
B.2	Iva sulle forniture	4.161,31 €	4.161,31 €	4.161,31 €
B.3	Spese Tecniche inerenti Progettazione, CSP/E, Direzione Lavori (Cassa compresa, IVA esclusa)	81.455,00 €	87.379,46 €	87.379,46 €
B.4	Responsabile del procedimento (art.113 D.Lgs 50/2016)	11.939,56 €	11.939,56 €	11.939,56 €
B.5	Supporto al RUP (Cassa inclusa, IVA esclusa)	12.878,39 €	12.878,39 €	12.878,39 €
B.6	IVA sui servizi di tecnici	20.753,35 €	22.056,73 €	22.056,73 €
B.7	Imprevisti	14.028,00 €	14.028,00 €	14.028,00 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>200.002,79 €</b>	<b>215.209,91 €</b>	<b>210.816,13 €</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE REALIZZATE A SEGUITO DI GARA</b>	<b>33.210,32 €</b>	<b>33.210,32 €</b>	<b>81.541,96 €</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>895.000,00 €</b>	<b>895.000,00 €</b>

**CONSIDERATO CHE:**

- la suddetta Perizia di variante, per come ampiamente illustrato nella Relazione Tecnica descrittiva e nel Quadro Economico di variante, non modificano la natura dell'appalto e del progetto originario, ma afferiscono solo ad aspetti di dettaglio migliorativi e funzionali ed a variazioni quantitative di alcune categorie di lavori da non alterare sostanzialmente la natura dei lavori prevedendo solo una riduzione dell'importo contrattuale rimanendo nel quinto dell'importo contrattuale, e lasciando invariato l'importo complessivo dell'intervento pari a € 895.000,00;
- i lavori previsti nella suddetta Perizia di variante prevedono una riduzione sull'importo dei lavori pari a € 43.734,69 € ed una riduzione sugli oneri di sicurezza pari a € 192,17 per una riduzione totale complessiva netta pari ad 43.937,86;
- il suddetto progetto di variante ha comportato l'inserimento di un nuovo prezzo, relativo ad una lavorazione non inizialmente prevista, contenuti nell'elaborato "Verbale di Concordamento nuovi prezzi";

- l'appaltatore, Ditta Isimpresa Srls, con sede legale Via Unità d'Italia, 2 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786, con la sottoscrizione dello schema di Atto di Sottomissione, ha accettato di eseguire i lavori di Perizia di variante di assestamento agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale sottoscritto;

**DATO ATTO CHE** nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni per l'approvazione della modifica contrattuale a seguito di variante di assestamento ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola" - CUP: F85C20000970002, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Scarcelli;

**PRESO ATTO CHE:**

- con D.G.C. n. 54 del 17/04/2024 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 7 - "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrice e Fognaria – Centro Storico – Programma Cis e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere S. Lucia - PNRR" delle competenze in merito all'attuazione dei Programmi CIS e Agenda Urbana e dei Contratti di Quartiere S. Lucia in precedenza assegnate al Settore 11 - "Centro Storico – Programma Cis e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere";
- con Decreto Sindacale n. 2659/SG del 02/05/2024, sono stati conferiti gli incarichi di direzione di tutti i Settori/Staff dell'Ente così come risultanti dalla nuova macrostruttura;
- con D.G.C. n. 95 del 07/06/2024 si è provveduto alla modifica della macrostruttura dell'Ente con la reintroduzione dei Dipartimenti;
- con D.G.C n. 97 del 25/06/2024 sono state apportate limitate modifiche all'articolazione organizzativa dell'Ente;
- con Decreto Sindacale prot. gen. n. 56038 del 24/06/2024 sono stati conferiti gli incarichi di direzione di tutti i Settori/Staff dell'Ente così come risultanti dalla nuova macrostruttura, confermando la direzione del Settore 7 - "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrice e Fognaria – Centro Storico – Programma Cis e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere S. Lucia - PNRR" attribuita con Decreto Sindacale n. 2659 del 02/05/2024;

**DETERMINA**

per i motivi esposti che di seguito si intendono riportati e trascritti:

1. **DI APPROVARE** la Perizia di assestamento nell'ambito dei lavori connessi "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola". CUP: F85C20000970002 - CIG: 9465698D16, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Scarcelli, depositata in atti d'ufficio ancorché non materialmente allegata;
2. **DI APPROVARE** la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. provvedendo a sottoscrivere apposito Atto di Sottomissione con la Ditta Isimpresa Srls, con sede legale Via Unità d'Italia, 2 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786, che ha comportato una riduzione dell'importo dei lavori compreso degli oneri della sicurezza pari ad 43.937,86 con un conseguente nuovo importo contrattuale pari a € 583.726,87 oltre iva, per un importo totale di € 642.099,56;
3. **DI DARE ATTO CHE:**
  - il Quadro Economico dell'opera di che trattasi è modificato come in premessa;
  - il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto della presente determinazione dirigenziale è il funzionario ing. Maria Colucci;
4. **DI AVVALERSI**, ove necessario, dell'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;



5. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, ing. Maria Colucci, l'onere del perfezionamento dell'Atto di Sottomissione di cui al punto 2;
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 7 – "LL.PP. - Edilizia scolastica - Infrastrutture - Pubblica Illuminazione - Reti Idrica e Fognaria - Contratti di Quartiere S. Lucia Centro Storico - Programmi CIS e Agenda Urbana - PNRR", che provvederà agli adempimenti conseguenti;
8. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

Il Direttore del Settore

Cosenza 08/08/2024

\_\_\_\_\_  
f.to Salvatore Modesto

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 08/08/2024

Il Responsabile del SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA  
SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –  
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO  
STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA -  
PNRR

F.to Salvatore Modesto