

Registro Generale n. 2435/2023

pubblicata il 21/12/2023

Reg. del Settore n. 363 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.
CONTRATTI QUARTIERE

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione e liquidazione Conto Finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori connessi all'intervento #Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende# - CUP: F83J20000980002.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2435/2023pubblicata il 21/12/2023Reg. del Settore n. 363 / 2023

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI QUARTIERE

MARIA COLUCCI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione e liquidazione Conto Finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori connessi all'intervento #Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende# - CUP: F83J20000980002.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 326 del 25/07/2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti “*Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria*” e “*Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 all'interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria*”, finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR;
- con le Deliberazioni n. 161 del 22/06/2018 della Giunta della Città di Rende e n. 109 del 25/06/2018 della Giunta della Città di Cosenza è stata approvata la *Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende*;
- unitamente alla *Strategia Urbana* è stato approvato il documento di definizione dell'organizzazione interna dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, definendone compiti, funzioni e dotazione organica;
- con Deliberazione n. 283 del 04/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la suddetta strategia unitamente al Modello di Governance e lo schema della Convenzione tra Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile;
- in data 18/09/2018 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i Sindaci delle città di Cosenza e Rende;
- con Deliberazione n. 39 del 19/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Cosenza e Deliberazione n. 57 del 14/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Rende è stato approvato lo schema della Convenzione disciplinante i rapporti tra le due città, al fine dello svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020

per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;

-in data 28/03/2019 i Sindaci delle Città di Cosenza e Rende hanno sottoscritto il documento relativo alla Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende e alla individuazione del relativo Dirigente Coordinatore;

-in data 02/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR;

-con Deliberazione n. 643 del 30/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento all'Agenda Urbana del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la Modifica Allegato 2 DGR 283/2018 e l'integrazione delle "Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020" di cui alla DGR n. 84/2017 e ss.mm. e ii.;

-in data 10/03/2020 il Sindaco di Cosenza e il Sindaco di Rende hanno sottoscritto il documento relativo all'ultima Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende;

-con *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019, la Commissione Europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione del POR Calabria, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;

-con Deliberazione n. 33 del 09/04/2020 la Giunta Regionale ha preso atto della *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019 e della *Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final* del 20 febbraio 2020 della Commissione Europea, approvando il piano finanziario POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;

-in data 06/05/2020 Rep. N. 6777 è stato sottoscritto un *Addendum alla Convenzione* Rep. N. 4499 del 02/05/2019 tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, aggiungendo l'azione "14.1.2 - Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi" a quelle delegate dalla Regione Calabria all'Autorità Urbana per l'attuazione della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;

-con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: "POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Agenda Urbana – Modifica DGR 283/2018 ovvero delega Azioni FSE riferite all'inclusione sociale e contestuale mandato all'AdG per la sottoscrizione degli Accordi ed eventuali successivi addenda; indirizzo per la modifica Piano finanziario delle SUS di Reggio Calabria e Cosenza Rende", è stato, tra l'altro, dato mandato al Dipartimento Programmazione della Regione Calabria di procedere alla rimodulazione finanziaria, predisporre gli adempimenti conseguenti, e all'Autorità di Gestione di predisporre e sottoscrivere gli addenda alla Convenzione con l'Organismo Intermedio per le modifiche deliberate;

-con seguito alla DGR n. 414 del 01 settembre 2022 (modifica del Piano finanziario della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile – OI Area Urbana di Cosenza-Rende), con atto del 24.01.2022 REP n. 11043 di pari data è stato stipulato l'Accordo tra la Regione Calabria ed il Polo urbano regionale/Area Urbana di Cosenza Rende, per come integrato dall'Addendum Rep. n. 11450 del 31.03.2022, giusta DGR n. 91 del 21 marzo 2022 di delega all'Autorità Urbana di Cosenza-Rende delle Azioni FESR riferite all'Asse 3, con i quali hanno assunto congiuntamente, ciascuno per la propria competenza, le determinazioni volte ad assicurare la realizzazione delle operazioni delegate, tra le quali è ricompreso l'intervento in oggetto; l'Accordo indica il termine del 31/12/2023 per l'ultimazione degli interventi e rendicontazione e il termine connesso all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020;

DATO ATTO CHE:

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2021 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatti dall'ufficio tecnico comunale, relativi agli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione del Programma "Agenda Urbana Cosenza - Rende 2014-2020", tra cui il PFTE dell'intervento in oggetto;

-con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il

Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022, adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

-il C.U.P. dell'intervento in oggetto è: F83J20000980002;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento nella persona del funzionario ing. Maria Colucci;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 415 del 28/03/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento in oggetto all' Ing. Massimo Ruffolo, giusto contratto sottoscritto il 26/04/2022, rep. n. 333 del 17/05/2022;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1960 del 10/11/2022 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) - CIG 9477644F3C;

PRESO ATTO CHE:

-le operazioni di gara aperta si sono concluse in data 19/12/2022, con relativo verbale redatto dalla Commissione di gara e proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Ditta FATA ROBERTO, con sede legale VIA CARLO LEVI N. 1 MENDICINO CS 87040 – C.F. FTARRT72P28D086R che ha conseguito un punteggio totale 61.673 e ha offerto un ribasso del 1,999 %;

-con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 210 del 09/02/2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori connessi al predetto intervento alla ditta FATA ROBERTO, con sede legale VIA CARLO LEVI N 1 MENDICINO CS 87040 – C.F. FTARRT72P28D086R, per l'importo di euro 185.097,23, oltre iva come di legge (10%), per un importo complessivo di euro 203.606,95, e assunto l'impegno di spesa dopo l'effettiva re-imputazione degli impegni relativi all'opera in oggetto (anno 2022) nel corrente esercizio finanziario 2023, a favore della ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori, rientranti nel finanziamento con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, nel capitolo di spesa 8935/0;

-in data 31/05/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori relativi alla gara in oggetto per un importo complessivo pari a € 185.097,23 oltre IVA (rep. n. 1469 del 31.05.2023);

-in data 01/06/2023 è stato sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori (Direttore dei Lavori, ing. Massimo Ruffolo) il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016, validato dal RUP ing. Maria Colucci;

-la ditta FATA ROBERTO ha fatto pervenire richiesta per l'erogazione della quota di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale i sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa necessaria alla corresponsione dell'anticipazione;

-la predetta ditta ha trasmesso la garanzia fideiussoria per l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (polizza fideiussoria n. 2023/13/6656604, stipulata con Italiana Assicurazioni s.p.a, emessa il 07/06/2023, per un importo garantito pari ad € 38.875,00 comprensivo del tasso di interesse legale vigente;

-con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1194 del 21/06/2023 è stata liquidata l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta FATA ROBERTO, pari al 20% dell'importo contrattuale (oltre IVA) per un importo complessivo pari a € 40.721,40 inclusa Iva per i lavori di "Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende". CUP: F83J20000980002;

-con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1633 del 10.08.2023 è stato approvato e liquidato il Primo Stato di avanzamento Lavori e adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 23 comma 16 terzo periodo del D.lgs. 50 del 2016;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:

–il Comune di Cosenza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2023 ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende risultante nelle “Tabella Riepilogo Cosenza Asse 9” e “Tabella Riepilogo Cosenza Asse 3”;

–la Regione Calabria con Deliberazione di G.R. n. 511 del 26/09/2023 ha preso atto di tale proposta di riprogrammazione formulata dall’Organismo Intermedio Area Urbana Cosenza Rende con suddetta Deliberazione n. 97 del 01/08/2023 per il Comune di Cosenza e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 del 27/07/2023 per il Comune di Rende, approvando il Quadro finanziario delle risorse assegnate per il POR Calabria FSE - Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende;

–con Determinazione dirigenziale 2047 del 02/11/2023 è stata approvata una Perizia di variante nell’ambito dei lavori connessi “Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza - Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende - CUP: F83J20000980002” redatta dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Ruffolo, con modifica contrattuale, ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e con lo stesso atto si è provveduto a riaccertare gli impegni di spesa nel bilancio 2022-2024 delle somme necessarie per gli importi suppletivi dovuti per la modifica contrattuale;

–con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2238 del 28.11.2023 è stato approvato e liquidato il Secondo e Ultimo Stato di avanzamento Lavori e adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 23 comma 16 terzo periodo del D.lgs. 50 del 2016;

CONSIDERATO CHE:

-in data 09/11/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Massimo Ruffolo, un ordine di servizio per lavorazioni imprevedute extra contrattuali necessarie a rendere efficiente l’impianto di videosorveglianza, contabilizzate tramite computo metrico lavori aggiuntivi, redatto applicando i prezzi di contrattuali ed alcuni prezzi dedotti da prezzario regionale 2023, applicando lo stesso ribasso contrattuale da cui risulta un importo maggiore pari a € 3.892,58 oltre I.V.A. al 10% pari a un importo complessivo di € 4.281,84; detto importo trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell’amministrazione alla voce “B.4 – Imprevisti e arrotondamenti” del quadro economico di progetto;

-con nota PEC Prot. gen. n. 91596 del 12.12.2023, il Direttore dei Lavori ing. Massimo Ruffolo ha trasmesso i documenti relativi al Conto Finale dei Lavori composto dalla seguente documentazione depositata agli atti di questo settore: Certificato ultimazione lavori, Conto Finale dei lavori e Quadro economico di assestamento;

-contestualmente veniva trasmessa la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi all’intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che il RUP ha analizzato la documentazione predisposta dalla D.L. e verificata l’effettiva disponibilità all’interno del quadro economico di variante approvato, nella voce “B.4 – Imprevisti e arrotondamenti”, delle somme contabilizzate tramite computo metrico lavori aggiuntivi, di cui all’ordine di servizio per lavori extra contrattuali connessi all’impianto di videosorveglianza;

VISTO:

-il Conto finale dei lavori emesso dalla Direzione Lavori in data 06/12/2023 di importo complessivo, considerato il ribasso e gli oneri di sicurezza, pari a € 212.859,80 da cui, detratti gli acconti corrisposti relativi all’anticipazione, al certificato di pagamento n. 1 e n. 2 dell’importo complessivo pari ad € 211.715,14, resta il credito di € 1.144,66 oltre IVA;

-il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 06/12/2023 con il quale la Direzione Lavori

certifica che i lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende - CUP: F83J20000980002" sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice Fata Roberto con sede legale in Mendicino (Cs) 87040 Via Carlo Levi n. 1- C.F. FTARRT72P28D086R e, altresì, certifica il credito liquido dell'impresa per come segue:

A) Importo netto di contratto confermato dal conto finale dei lavori	€ 212.859,80
B) Detrazioni per certificati di acconto e anticipazione erogati	€ 211.715,14
Restano	€ 1.144,66
Per adeguamento prezzi	€ 2.964,14
Per lavori di cui all'OdS del 9.11.2023	€ 3.892,58
Resta a credito liquido della ditta, oltre IVA	€ 8.001,38

TENUTO CONTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato la contabilità senza apporre alcuna riserva;

CONSIDERATO CHE sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente le allegate fatture emesse dalla Ditta Fata Roberto, dall'ing. Massimo Ruffolo accettate e validate con i report allegati e riportate nel seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	PROT. GEN.	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2023
DITTA FATA ROBERTO	n. 73 del 13/12/2023 (Conto Finale Lavori)	n. 922812023	8935/0	Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende	€ 8.801,52 (di cui € 800,13 per IVA al 10%)
ING. MASSIMO RUFFOLO	n. 43/2023 del 15/12/2023	n. 925712023			€ 5.983,60 (esente IVA)

DATO ATTO CHE:

- la ditta Fata Roberto, l'ing. Massimo Ruffolo hanno fornito apposita dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari con gli estremi del conto corrente dedicato, come riportato negli allegati documenti;
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art 3, comma 5 della legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), i **C.I.G.** di riferimento sono i seguenti:
 - o**CIG 9477644F3C** (per le prestazioni della ditta FATA ROBERTO);
 - o**CIG ZEB352C9EB** (per le prestazioni dell'ing. Massimo Ruffolo);
- la ditta FATA ROBERTO risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come si evince dall'allegato certificato;
- è stata acquisita l'allegata attestazione di regolarità contributiva da parte di INARCASSA relativa all'ing. Massimo Ruffolo;

ACCERTATO che l'impresa esecutrice dei lavori in oggetto ha costituito, ai sensi di legge, a copertura della rata di saldo, l'allegata Polizza fideiussoria n° 2023/13/6671536, rilasciata dalla SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI, Agenzia Commenda di Rende, in data 18/12/2023;

PRECISATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 720 del 26/04/2023 si è provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022 del SETTORE 11 relativi alle opere pubbliche facenti parte dei programmi "CIS" e "Agenda Urbana";
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023 si è proceduto a riaccertare e

reimpegnare, a valere sull'esercizio 2023 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nelle determinazioni dirigenziali e di riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione e alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori in favore della Ditta FATA ROBERTO, nonché alla liquidazione delle competenze tecniche inerenti alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione allo Stato Finale relative all'ing. massimo Ruffolo;

PRECISATO le somme da liquidare per le prestazioni rese dall'ing. Massimo Ruffolo e per i lavori eseguiti dalla ditta fata Roberto trovano copertura negli impegni di spesa assunti nel bilancio comunale 2022-2024, sul **capitolo 8935/0** e sono finanziate con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 accertati sul **capitolo di entrata 2135/0** del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2023;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che di seguito si intendono riportati e trascritti:

1. DI APPROVARE:

- Il Conto Finale dei Lavori relativo all'intervento "Azione 9.6.6 Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende";
- il Certificato di regolare esecuzione del 06/12/2023 con il quale la Direzione Lavori CERTIFICA che i lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende - CUP: F83J20000980002" sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice Fata Roberto con sede legale in Mendicino (Cs) 87040 Via Carlo Levi n. 1 – C.F. FTARRT72P28D086R e, altresì, CERTIFICA il credito liquido dell'impresa per come segue:

A) Importo netto di contratto confermato dal conto finale dei lavori	€ 212.859,80
B) Detrazioni per certificati di acconto e anticipazione erogati	€ 211.715,14
Restano	€ 1.144,66
Per adeguamento prezzi	€ 2.964,14
Per lavori di cui all'OdS del 9.11.2023	€ 3.892,58
Resta a credito liquido della ditta, oltre IVA	€ 8.001,38

2. DI LIQUIDARE alla ditta FATA ROBERTO, con sede legale VIA CARLO LEVI N 1 MENDICINO CS 87040 – C.F. FTARRT72P28D086R, le seguenti spettanze, dando atto che il pagamento dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente dedicato fornito dalla ditta nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che l'IVA sarà versata a cura dell'Ente a favore dell'Erario in applicazione dello “**Split Payment**”, ai sensi dell'art. 17 ter d.P.R. n. 633/72:

o la somma di **€ 8.801,52**, al lordo di € 800,13 per IVA al 10%, relativa al Conto finale dei Lavori dell'intervento in oggetto, come riportato nell'allegata fattura, regolarmente validata con relativo report (fattura n. 73 del 13/12/2023, prot. Gen. n. 922812023);

3. DI SPECIFICARE che la somma posta in liquidazione con il presente atto, relativa alla ditta FATA ROBERTO, trova copertura sull'**impegno di spesa n. 3232/2023** assunto con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2238 del 28/11/2023, sul **capitolo 8935/0** nel corrente bilancio, esercizio 2023, che presenta la necessaria capienza;

4. DI LIQUIDARE all'ing. Massimo Ruffolo, il saldo per le competenze tecniche relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione allo Stato finale che trovano copertura nel quadro economico dell'intervento, dando atto che il pagamento delle stesse avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato fornito dagli stessi nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

o **€ 5.983,60**, per come indicato nell'allegata fattura n. 43/2023 del 15/12/2023 (Prot. Gen. n. 925712023) emessa dall'ing. Massimo Ruffolo, C.F.: RFFMSM63S25D086E e P. IVA 00114698889 esente da IVA (**regime forfettario**);

5. DI PRECISARE che la somma da liquidare al predetto professionista trova copertura negli impegni di spesa assunti nel bilancio comunale 2022-2024, annualità 2023, come riepilogati nel seguente prospetto, giusta determinazione Reg. gen. n. 720 del 26/04/2023 e Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023, tenuto conto di quanto previsto al precedente punto:

Creditore	Cap. spesa	Denominato	Rif. impegno	Esig. 2023
Ing. Massimo Ruffolo	8935/0	Azione 9.6.6 - Realizzazione di Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza- Passerella Parco Nicholas Green al Confine tra Cosenza e Rende	n. 3701/2022	€ 2.050,60
			n. 3073/2023	€ 3.288,00
			n. 2371/2022	€ 645,00
			Totale	€ 5.983,60

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 “Programmazione e Risorse Finanziarie” e al Dirigente del Settore 11 “Centro Storico – Programmi CIS e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere”, che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;

8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fatture
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione fatture
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità flussi finanziari
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Polizza

Cosenza 19/12/2023

Il Direttore di Settore

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 21/12/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
