

Registro Generale n. 2501/2023

pubblicata il 22/12/2023

Reg. del Settore n. 403 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.
CONTRATTI QUARTIERE

Oggetto: Liquidazione delle prestazioni tecniche di direzione e coordinamento lavori in fase di esecuzione relative al Quarto Stato di Avanzamento dei lavori connessi all'intervento: «Azione 4.1.3 - Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza» - CUP: F81C20000020002- Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020.

- 1) Ing. Franco Rovense - CIG: 909994582B
- 2) Arch. Tiziana Pulice - CIG: 9099972E71

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2501/2023pubblicata il 22/12/2023Reg. del Settore n. 403 / 2023

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI QUARTIERE

ALESSANDRO SANGREGORIO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione delle prestazioni tecniche di direzione e coordinamento lavori in fase di esecuzione relative al Quarto Stato di Avanzamento dei lavori connessi all'intervento: «Azione 4.1.3 - Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza» - CUP: F81C20000020002- Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020.

1) Ing. Franco Rovense - CIG: 909994582B

2) Arch. Tiziana Pulice - CIG: 9099972E71

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022 è stato adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori avviato nel 2022, successivamente approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione, con deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 18/10/2022, all'interno del quale è stato riproposto l'intervento: «Azione 4.1.3 - Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza», CUP: F81C20000020002, finanziato per l'importo euro 1.000.000,00 con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020;
- con Determinazione Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022 è stato individuato come nuovo RUP dell'intervento l'arch. Alessandro Sangregorio, subentrato al Dirigente del settore 11;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1822 del 24/10/2022 il Comune di Cosenza ha approvato il Progetto esecutivo del suddetto intervento «Azione 4.1.3 - Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza» - redatto dai progettisti ing. Franco Rovense e arch. Tiziana Pulice, con il seguente quadro economico: Lavori a base d'asta euro 752.521,84, Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso euro 19.153,00, e contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b);
- con successiva determinazione dirigenziale Reg. Gen. 247/2023 pubblicata il 21/02/2023, sono state approvate le risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta **KERNEL S.r.l.**, con sede legale a Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta 1, Codice Fiscale e P.IVA 02127680797, per l'importo complessivo di **euro 734.048,75**, oltre IVA come per legge, costituito dall'importo di euro 714.895,75 (risultante dal ribasso del 5,00% offerto sull'importo a base d'asta di euro 771.674,84), oltre ad euro 19.153,00 per oneri sulla

sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la suddetta determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 247/2023, si è provveduto all'impegno di spesa, da assumere materialmente dopo l'effettiva re-imputazione degli impegni relativi alle opere in oggetto - anno 2022 - nel corrente esercizio finanziario 2023, a favore del suddetto appaltatore dei lavori in parola, rientranti nell'importo prenotato con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2322 del 27/12/2022 a totale copertura della somma dei singoli quadri economici degli interventi del Programma Agenda Urbana ed a concorrenza degli stessi, sulla base del seguente quadro di esigibilità della spesa:

MIS.	PROG.	TIT.	MAC.	CAP.	DENOMINAZIONE	ESIG. 2023
1	6	2	2	8925/0	Azione 4.1.3 – Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza. (risparmio energetico – infrastrutture – smart cities).	807.453,62 €

- in data 6 marzo 2023 è stato sottoscritto tra il direttore dei lavori incaricato ing. Franco Rovense, il Direttore operativo, arch. Tiziana Pulice e il delegato dell'impresa Ing. Vincenzo Papalia, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ricorrendo le condizioni previste di cui agli artt. 32, c.8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;
- in data 27 aprile 2023, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in parola con la Ditta aggiudicataria, registrato al Repertorio contratti con il N. 1463;
- in data 29/05/2023 il direttore dei Lavori, Ing. Franco Rovense ha reso l'attestazione dell'effettivo e concreto avvio dei lavori a far data dal 29/05/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente col n. 409352023;

DATO ATTO che

- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1104/2023 pubblicata il 12/06/2023 è stata liquidata l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta KERNEL S.r.l., pari al 30% dell'importo del contratto dei lavori in oggetto (oltre IVA) per un importo complessivo pari a euro 242.236,09, al lordo di euro 22.021,46 per IVA al 10% versati da questo Ente a favore dell'Erario in applicazione dello "Split Payment", ai sensi dell'art. 17 ter d.P.R. n. 633/72;
- con Determinazioni dirigenziali Reg. Gen. nn. 1738/2023 pubblicata il 12/09/2023, 1970/2023 pubblicata il 23/10/2023 e 2400/2023 pubblicata il 18/12/2023, sono state liquidate le spettanze dell'appaltatore dei lavori e dei professionisti incaricati delle prestazioni tecniche di direzione e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione relative rispettivamente al Primo, Secondo e Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con PEC del 20/12/2023, inviata al protocollo dell'Ente e all'indirizzo email del RUP, il Direttore dei lavori, ing. Franco Rovense, ha trasmesso:

- una perizia di variante "di assestamento" ascrivibile alla casistica di cui all'art. 106, c.1, lett e) del D. Lgs 50/2016, senza variazione dell'importo contrattuale;
- la documentazione relativa al Quarto Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 19/12/2023, comprensiva di: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Avanzamento dei Lavori n. 4;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale Registro di Settore n° 401/2023, trasmessa ai competenti uffici anche ai fini della successiva pubblicazione, è stata approvata la suddetta Perizia di variante e contestualmente sono state liquidate le spettanze dell'impresa appaltatrice dei lavori, Ditta Kernel S.r.l.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato con l'ing. Franco Rovense e l'arch. Tiziana Pulice, agli stessi è dovuto il 40% dell'importo pattuito in proporzione agli Stati di Avanzamento dei lavori ed in connessione con gli stessi, entro 30 giorni dall'approvazione di ciascun SAL;

CONSIDERATO che sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente le allegate fatture, come riepilogate nel prospetto che segue, emesse dall'appaltatore e dai professionisti incaricati delle prestazioni di direzione e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione relativamente al

Quarto Stato di avanzamento dei lavori dell'intervento "**Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza**", tutte accettate e validate coi report allegati:

Creditore	Fattura/ Prot. Gen.	Importo (Iva escl.)	I.V.A.	Importo totale	Ritenuta acconto
Ing. Franco Rovense	18/PA del 21/12/2023 PG 946032023	3.249,40 €	714,87 €	3.964,27 €	€ 624,88 €
Arch. Tiziana Pulice	9 del 21/12/2023 PG 945982023	2.249,36 €	Esente (reg. forfet.)	2.249,36 €	Esente (reg. forfet.)

PRECISATO CHE:

- il Codice Univoco Ufficio riportato nelle fatture suddette elettroniche (**JPQR4V**) corrisponde a quello assegnato a questo Settore "Centro Storico – Programma CIS e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere";
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art 3, comma 5 della legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), per l'appalto di che trattasi è stato acquisito il CIG 909994582B per le prestazioni tecniche dell'Ing. Franco Rovense e il CIG 9099972E71 per le prestazioni tecniche dell'Arch. Tiziana Pulice;
- sono state acquisite le allegare attestazioni di regolarità contributiva per i professionisti incaricati;
- gli estremi dei conti correnti riportati dagli operatori economici suddetti nelle rispettive fatture in pagamento corrispondono a quelli indicati nelle proprie dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, acquisite agli atti di questo Settore;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 720 del 26/04/2023 si è provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022 del SETTORE 11 relativi alle opere pubbliche facenti parte dei programmi "CIS" e "Agenda Urbana";
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023 si è proceduto a riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2023 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nelle determinazioni dirigenziali e di riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dei corrispettivi delle prestazioni tecniche rese dall'ing. Franco Rovense e dall'arch. Tiziana Pulice connesse al quarto stato di avanzamento dei lavori in parola, come riportati nelle fatture suddette e corrispondenti ai calcoli effettuati d'ufficio;

PRECISATO che le somme da liquidare per le prestazioni tecniche rese dai professionisti Ing. Franco Rovense e Arch. Tiziana Pulice connesse alla realizzazione dell'opera in oggetto trovano copertura negli impegni di spesa assunti nel bilancio comunale 2022-2024, sul **capitolo 8925/0** e sono finanziate con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 accertati sul **capitolo di entrata 2133/0** del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2023;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 bis

comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi suesposti che di seguito si intendono riportati e trascritti:

1. DI LIQUIDARE le spettanze relative alle prestazioni tecniche di direzione e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione connesse al **quarto stato di avanzamento** lavori relativi all'intervento «Azione 4.1.3 - Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza» di cui alle allegate fatture, come riportate nel seguente prospetto riepilogativo, emesse dai professionisti incaricati, tutte accettate e validate coi report allegati:

Creditore	Fattura/ Prot. Gen.	Importo (Iva escl.)	I.V.A.	Importo totale	Ritenuta acconto
Ing. Franco Rovense	18/PA del 21/12/2023 PG 946032023	3.249,40 €	714,87 €	3.964,27 €	624,88 €
Arch. Tiziana Pulice	9 del 21/12/2023 PG 945982023	2.249,36 €	Esente (reg. forfet.)	2.249,36 €	Esente (reg. forfet.)

2. DI PRECISARE che:

- i pagamenti avverranno mediante accredito sui conti correnti dedicati indicati dai singoli operatori economici sulle proprie attestazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la somma dovuta per ritenuta d'acconto IRPEF del 20% riportata nella fattura sopra indicata, emessa dall'ing. Franco Rovense, verrà versata da questo Ente a favore dell'Erario, mentre il professionista provvederà al versamento dell'IVA;

3. DI SPECIFICARE che le somme relative alle spettanze poste in liquidazione con il presente atto trovano copertura nel corrente bilancio comunale, come riportato nel seguente prospetto:

CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIGIB. 2023	RIF. IMPEGNO
8925/0	<i>Azione 4.1.3 – Nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza. (risparmio energetico – infrastrutture – smart cities).</i>	Ing. Franco Rovense	3.964,27 €	2369/2022 comp. 2023
		Arch. Tiziana Pulice	2.249,36 €	3694/2022 comp. 2023

4. DI DARE ATTO che le somme poste in liquidazione nel prospetto di cui al punto precedente di cui al punto precedente derivano da quanto previsto nelle determinazioni dirigenziali Reg. Gen. n. 1822 del 24/10/2022, 2322/22 del 27/12/22 (tenuto conto della determinazione di aggiudicazione n. 247/2023 pubblicata il 21/02/2023), n. 720/2023 pubblicata il 26/04/2023 e nella Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Centro storico – Programmi Cis e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;

7. DI DEMANDARE in particolare al suddetto settore 13° l'adempimento della trasmissione, al Settore 11°, della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'opera, quali mandati di pagamento, quietanze e F24;
8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Inarcassa Rovense 30.11.2023
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 18-PA Rovense 4° SAL
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc_INPS_38801232 PULICE
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 9 Pulice 4° SAL
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione Fattura 9 Pulice 4° SAL
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità flussi finanziari (Rovense)
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità dei flussi finanziari (Pulice)
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione Fattura 18-PA Rovense 4° SAL

Il Direttore di Settore

Cosenza 21/12/2023

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 22/12/2023

Giuseppe Bruno
