

Registro Generale n. 2235/2024

pubblicata il 04/12/2024

Reg. del Settore n. 263/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO -
PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR

OGGETTO: Approvazione perizia di variante a norma dell'art. 120 d.lgs. 36/2023 relativa all'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sproviero e aree contigue" CUP: F85F23000450005 - D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2235/2024

pubblicata il 04/12/2024

Reg. del Settore n. 263/2024

**SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO -
PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR**

f.to Gennaro Spolverino

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante a norma dell'art. 120 d.lgs. 36/2023 relativa all'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sproviero e aree contigue" CUP: F85F23000450005 - D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge del 30/12/2018 n.145 e s.m. e i. che all'art. 1, comma 134, dispone che "al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto N°14026 del 03/10/2023 è stata approvata la Manifestazione d'interesse per la ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione di opere pubbliche di competenza dei Comuni della Regione Calabria individuate in specifiche tipologie di intervento, finalizzata alla ricognizione speditiva del fabbisogno finanziario per la realizzazione di opere pubbliche di competenza dei Comuni della Regione Calabria individuate in specifiche tipologie di intervento.
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n°587 del 26/10/2023 è stato dato indirizzo al Dipartimento Infrastrutture LL.PP., per l'anno 2024, di destinare le risorse residuali, di cui alla legge n. 145/2018, ad interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.
- In ossequio agli indirizzi della Deliberazione della Giunta Regionale n°587 del 26/10/2023, con Decreto N°15588 del 30/10/2023, corretto Decreti N°15776 del 02/11/2023 e N°16765 del 17/11/2023, è stato approvato l'elenco delle operazioni da finanziare a valere sulla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135 e s.m.i. per l'anno 2024.
- Fra gli interventi ammessi a finanziamento con il Decreto n. 16765 del 17/11/2023 risulta ricompreso quello, oggetto della presente Convenzione, denominato <<Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sprovieri e via Libero Grassi>>, CUP: F85F23000450005, di importo pari a € 100.000,00.

VISTA la Convenzione di Finanziamento tra il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" della Regione Calabria e il Comune di Cosenza per l'intervento "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sprovieri e via Libero Grassi" CUP: F85F23000450005 - importo finanziamento: euro 100.000,00 - annualità 2024, D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sprovieri e aree contigue" CUP: F85F23000450005 è stato redatto dall'ing. Gennaro Spolverino e dall'ing. Maria Colucci, Funzionari tecnici interni dell'amministrazione, i cui elaborati progettuali costituenti il Progetto Esecutivo sono materialmente depositati presso il Settore 7;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1557 del 16/09/2024 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di che trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1626 del 24/09/2024 è stato affidato l'incarico Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),

nell'ambito dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sproviero e aree contigue" - D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i CUP: F85F23000450005 - CIG: B2F77F2BE1, all'ing. Ida Loretta Sicoli, titolare dell'operatore economico "Studio d'Ingegneria Sicoli" con sede in Rovito (CS), C.F: SCLDRT73P62C430T e con P.IVA n. 02863480782, pec: ing.sicoli.f28855@ingpec.eu;

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n 1758 del 03/10/2024 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sproviero e aree contigue" - D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i CUP: F85F23000450005 - CIG: B30FCF51AF, alla ditta F.LLI AMATO, con sede in Via Massaua n 5 COSENZA (CS), P.IVA n. 03060110784;
- sono stati consegnati i lavori di che trattasi, giusto verbale di consegna dei lavori del 11.10.2024;

ATTESO CHE:

- con D.G.C. n. 51 del 17/05/2023 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 7 "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Cimiteri – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Piano Periferie – PNRR”;
- l'incarico di RUP dell'intervento di che trattasi è stato conferito al dipendente interno dell'amministrazione comunale, ing. Gennaro Spolverino, giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1626 del 24/09/2024;

CONSIDERATO CHE:

- con nota REG_PROT - 0097407 del 23/10/2024, il Direttore dei Lavori, ing. Ida Loretta Sicoli, ha richiesto l'autorizzazione per la predisposizione di una variante in corso d'opera con modifiche "non sostanziali", in quanto a seguito dell'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una ottimizzazione delle lavorazioni, nonché l'introduzione di alcune soluzioni migliorative ed equivalenti in termini economici, tecnici e di tempi di ultimazione dell'opera e che, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs n. 36/2023, non incideranno sui termini contrattuali dell'opera appaltata e sui termini funzionali e qualitativi della stessa.
- con nota REG_PROT - 0097713 del 24/10/2024, il RUP ha autorizzato la redazione di una perizia di variante a norma dell'art. 120 d.lgs. 36/2023, precisando che detta perizia dovrà essere conforme alle funzionalità e agli obiettivi previsti dalla fonte di finanziamento, non potrà eccedere o variare le classi e le categorie dell'appalto e non potrà eccedere l'importo del finanziamento;
- Il Direttore dei Lavori, ing. Ida Loretta Sicoli, con nota REG_PROT - 0105185 del 13/11/2024 ha consegnato gli elaborati della perizia di variante, di seguito elencati e materialmente in atti al settore 7:
 - 1 Relazione Tecnica Generale;
 - 2 Elenco Prezzi Unitari;
 - 3 Computo Metrico Generale;
 - 4 Quadro Incidenza Manodopera;
 - 5 Quadro Economico Generale;
 - 6 Cronoprogramma
 - 7 Inquadramento Generale scala 1:25 000;
 - 8 CTR 5000;
 - 9 CTR 2 000.
 - 10 Schema Atto Sottomissione

o 11 Quadro comparativo

L'appaltatore dei Lavori di che trattasi, F.LLI AMATO, con sede in Via Massaua n 5 COSENZA (CS), P.IVA n. 03060110784, ha accettato la perizia di variante senza riserve;

Il Quadro Economico a seguito della perizia risulta rimodulato come di seguito;

“Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sproviero e areecontigue” - D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.iCUP: F85F23000450005				
		Progetto Esecutivo	Perizia di variante	Differenza
A	LAVORI			
A.1	Importo Lavori	80.593,73 €	82.268,44 €	1.674,71 €
A.2	Oneri di Sicurezza	2.014,84 €	2.014,84 €	- €
A	TOTALE LAVORI	82.608,57 €	84.283,28 €	1.674,71 €
B	SPESE TECNICHE			
B.1	Progetto di Fattibilità tecnica ed economica	- €	- €	- €
B.2	Progettazione Esecutiva	- €	- €	- €
B.3	Direzione Lavori CSE E C.R.E.	4.415,63 €	4.415,63 €	- €
B	TOTALE SPESE TECNICHE	4.415,63 €	4.415,63 €	- €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	Incentivi per funzioni tecniche	1.652,17 €	1.650,84 €	- 1,33 €
C.2	Indagini, verifiche, prove di collaudo	- €	- €	- €
C.3	Pubblicità, commissioni di gara, ANAC, Oneri VIA	- €	35,00 €	35,00 €
C.4	Contributo Cassa previdenziale (su B)	176,63 €	176,63 €	- €
C.5	Imprevisti	1.875,85 €	- €	- 1.875,85 €
C.6	IVA sui lavori (aliquota 10% su A)	8.260,86 €	8.428,33 €	167,47 €
C.7	IVA su spese Tecniche e Cassa	1.010,30 €	1.010,30 €	- €
C.8	IVA su spese laboratorio, verifiche, prove di collaudo (aliquota 22% su B,3)	- €	- €	- €
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	12.975,80 €	11.301,09 €	- 1.674,71 €
D	TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €

CONSIDERATO CHE la perizia di variante ha prodotto un incremento di spesa pari a **1.674,71 €**, oltre IVA al 10% e che l'incremento di spesa di cui sopra, trova capienza all'interno del Quadro Economico alla voce Imprevisti;

RAVVISATA la necessità di **incrementare** l'impegno di spesa a favore della società F.LLI AMATO, con sede in Via Massaua n 5 COSENZA (CS), P.IVA n. 03060110784 di **€ 1.842,18** comprensiva di IVA al 10 %, per lavori legati alla perizia di variante, che sommate a quanto già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 1758/2024 del 03/10/2024, porta ad un impegno totale di **€ 92.711,61** sul cap. di bilancio in Uscita 10010/1 al quale corrisponde il relativo capitolo di accertamento in Entrata n. 2230/1;

DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante a norma dell'art. 120 d.lgs. 36/2023 relativa all'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sproviero e aree contigue" CUP: F85F23000450005 - D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i;
3. **DI ASSEGNARE** a favore della società F.LLI AMATO, con sede in Via Massaua n 5 COSENZA (CS), P.IVA n. 03060110784 la somma aggiuntiva di **€ 1.842,18**, comprensiva di IVA al 10 %, per lavori legati alla perizia di variante, che sommate a quanto già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 1758/2024 del 03/10/2024, porta ad un impegno totale di **€ 92.711,61** sul cap. di bilancio in Uscita 10010/1 al quale corrisponde il relativo capitolo di accertamento in Entrata n. 2230/1, secondo il seguente schema:

Denominazione appalto	Affidamento lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione stradale via Pietro Sproviero e aree contigue" - D.G.R. 587 del 26/10/2023 - Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i CUP: F85F23000450005 - CIG: B30FCF51AF	
Operatore lavori	ditta F.LLI AMATO, con sede in Via Massaua n 5 COSENZA (CS), P.IVA n. 03060110784	
Lavori	82.608,57 € (già impegnato) 1.674,71 € (incremento perizia di variante) 84.283,28 € (totale)	
IVA 10% sui Lavori	8.260,86 € (già impegnato) 167,47 € (incremento perizia di variante) 8.428,33 € (totale)	
Importo totale	90.869,43 € (già impegnato) 1.842,18 € (incremento perizia di variante) 92.711,61 € (totale)	
Capitolo		Importo
10010/1 – Spesa Uscita	Impegnato con D.D. 1758 del 03/10/2024	90.869,43 €
	Incremento perizia di variante	1.842,18 €
	Totale	92.711,61 €

4. **DI PRENDERE E DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il funzionario del Settore 7, ing. Gennaro Spolverino;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni.

Il Direttore del Settore

Cosenza 28/11/2024

_____ f.to Salvatore Modesto

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 28/11/2024

Il Responsabile del SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA
SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO
STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA -
PNRR

F.to Salvatore Modesto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.02.01.09.012	10.05	10010.1	F.LLI AMATO S.R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 0,00	2024	2402261	Messa in sicurezza Via Sproviero
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 1.842,18	2024	3	
CIG		CUP	
B2F77F2BE1		F85F23000450005	

Cosenza 29/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito

